

PODTetris - Gantt

Jun 3, 2026

Logistics

Project manager

Project dates

Apr 21, 2026 - Nov 21, 2026

Completion

19%

Tasks

30

Resources

0


Tasks

Name	Begin date	End date
Analisi	4/21/26	7/31/26
Analisi del problema e dei requisiti	4/21/26	5/19/26
Analisi vincoli di piazzamento	4/21/26	5/19/26
Ricerca in letteratura accademica	4/21/26	7/31/26
Progettazione	5/20/26	7/3/26
Definizione trigger rescheduling	5/20/26	7/3/26
Definizione metriche di successo	5/20/26	7/3/26
Definizione algoritmi di rescheduling	5/20/26	7/3/26
Definizione regole	5/20/26	7/3/26
Definizione filtro pods spostabili	5/20/26	7/3/26
Progettazione sistema di configurazione	5/20/26	7/3/26
Implementazione	7/6/26	9/4/26
Sviluppo modulo osservazione dello stato del cluster	7/6/26	9/4/26
Sviluppo planner rescheduling	7/6/26	9/4/26
Sviluppo rescheduler	7/6/26	9/4/26
Sviluppo sistema di configurazione dinamica	7/6/26	9/4/26
Validazione	9/7/26	9/25/26
Creazione ambiente di test	9/7/26	9/9/26
Esecuzione dei test	9/10/26	9/16/26
Analisi dei risultati	9/17/26	9/25/26
Comparazione dei risultati prima/dopo	9/17/26	9/25/26
Analisi delle limitazioni d'uso	9/7/26	9/25/26
Perfezionamento e ottimizzazioni	9/14/26	10/19/26
Identificazione possibili miglioramenti	9/14/26	10/19/26

Tasks

3

Name	Begin date	End date
Sviluppo miglioramenti	9/14/26	10/19/26
Identificazione possibili miglioramenti futuri	9/14/26	10/19/26
Documentazione	4/21/26	11/20/26
Stesura tesi	4/21/26	11/19/26
Stesura presentazione per discussione	11/2/26	11/20/26
Preparazione discorso discussione	11/2/26	11/20/26



Resources Chart

