

PODTetris - Gantt

Apr 23, 2026

Logistics

Project manager

Project dates

Apr 21, 2026 - Oct 31, 2026

Completion

0%

Tasks

30

Resources

0

Tasks


2

Name	Begin date	End date
Analisi	4/21/26	5/19/26
Analisi del problema e dei requisiti	4/21/26	5/19/26
Analisi vincoli di piazzamento	4/21/26	5/19/26
Ricerca in letteratura accademica	4/21/26	5/19/26
Progettazione	5/20/26	6/12/26
Definizione trigger rescheduling	5/20/26	6/12/26
Definizione metriche di successo	5/20/26	6/12/26
Definizione algoritmi di rescheduling	5/20/26	6/12/26
Definizione regole	5/20/26	6/12/26
Definizione filtro pods spostabili	5/20/26	6/12/26
Progettazione sistema di configurazione	5/20/26	6/12/26
Implementazione	6/15/26	8/14/26
Sviluppo modulo osservazione dello stato del cluster	6/15/26	8/14/26
Sviluppo planner rescheduling	6/15/26	8/14/26
Sviluppo rescheduler	6/15/26	8/14/26
Sviluppo sistema di configurazione dinamica	6/15/26	8/14/26
Validazione	8/17/26	9/4/26
Creazione ambiente di test	8/17/26	8/19/26
Esecuzione dei test	8/20/26	8/26/26
Analisi dei risultati	8/27/26	9/4/26
Comparazione dei risultati prima/dopo	8/27/26	9/4/26
Analisi delle limitazioni d'uso	8/19/26	9/4/26
Perfezionamento e ottimizzazioni	9/1/26	10/20/26
Identificazione possibili miglioramenti	9/1/26	10/20/26

Tasks

3

Name	Begin date	End date
Sviluppo miglioramenti	9/1/26	10/20/26
Identificazione possibili miglioramenti futuri	9/1/26	10/20/26
Documentazione	4/21/26	10/30/26
Stesura tesi	4/21/26	10/20/26
Stesura presentazione per discussione	10/15/26	10/30/26
Preparazione discorso discussione	10/15/26	10/30/26



Resources Chart

